

K-1	Raport końcowy z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych
------------	--

Część A. Informacje o projekcie

A.1 INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE			
1. Nazwa projektu		Doposażenie Klubu „Senior +” w Jasieniu w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów.	
2. Numer i data umowy		Umowa nr 2181/CRKC/22 z dnia 23.12.2022 r.	
3. Terminy		Planowany (zgodnie z wnioskiem)	Faktyczny
a) rozpoczęcia realizacji projektu		12.12.2022 r.	12.12.2022 r.
b) zakończenia realizacji projektu		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
A.2 PODMIOT SKŁADAJĄCY RAPORT			
1. Nazwa i adres podmiotu publicznego Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka			
2. NIP 8421644035		3. Numer identyfikacyjny REGON: 770979507	

Część B. Opis rezultatów projektu**B.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

1. Opis wykonanych prac zgodnie z umową (w szczególności z planem finansowym i harmonogramem):

Przeprowadzenie procedury zakupu doposażenia w postaci 8 laptopów z preinstalowanym przez producenta oprogramowaniem systemowym zgodnie z regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka: rozeznanie rynku, zamówienie sprzętu, odbiór zamówionego sprzętu i faktury, podpisanie protokołu odbioru, opisanie i opłacenie faktury. Następnie przekazano sprzętu do Klubu Seniora + w Jasieniu. Zadanie zakończono w dniu 31.12.2022 r.

2. Stopień i zakres realizacji celu projektu:

Gmina zgodnie z umową zakupiła 8 laptopów z oprogramowaniem w celu osiągnięcia wzrostu kompetencji cyfrowych wśród seniorów. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do sprzętu komputerowego seniorzy mogą rozwijać swoją wiedzę na temat ich zastosowania oraz załatwiać swoje sprawy metodą elektroniczną. Edukacją seniorów w bieżącym roku kalendarzowym zajmie się animator Klubu Seniora.

3. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności między umową a jej wykonaniem (merytorycznych i finansowych):

Nie wystąpiły rozbieżności między umową a jej wykonaniem.

4. Efekty ekonomiczne i korzyści społeczne osiągnięte w wyniku wykonania projektu albo przewidywane do osiągnięcia w ciągu roku od dnia zakończenia tego projektu:

Seniorzy zyskali możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do sprzętu komputerowego, które wpłynie na zwiększenie świadomości cyfrowej u osób starszych. Uczestnicy Klubu seniora staną się mniej wykluczeni cyfrowo oraz poszerzą wiedzę na temat zastosowania nowych technologii w teorii i praktyce. Będą umieli korzystać z e-usług związanych z urzędami, służbą zdrowia, zrobić zakupy, poszukać potrzebnych informacji a nawet nawiązywać relacje online i korzystać z różnego typu stron społecznościowych, komunikatorów. Korzystanie z Internetu i załatwianie spraw urzędowych online czy zakupów, pokaże seniorom także ekonomiczną stronę korzystania z e-usług w postaci oszczędności. Głównym efektem projektu będzie również wzmocnienie aktywności społecznej osób starszych, utrzymanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie ich do życia społecznego. Edukacją seniorów w bieżącym roku kalendarzowym zajmie się animator Klubu Seniora.

5. Zakres oddziaływania projektu na inne projekty informatyczne lub przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego (o ile dotyczy):

-

6. Wpływ realizacji projektu na rozwój lokalny i regionalny:

Dzięki doposażeniu placówki Klub Senior + w Jasieniu, która jest bezpłatna i ogólnodostępna zwiększył się dostęp do nowych technologii dla osób 60+. Laptopy będą służyć również do przyszłych zajęć edukacyjnych poprawiających kompetencje osób starszych prowadzonych przez Animatora Klubu.

7. Korzyści w skali międzynarodowej oraz Unii Europejskiej osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

-

8. Inne informacje istotne dla oceny wyniku projektu informatycznego / przedsięwzięcia:

-

Część C. Rozliczenie nakładów poniesionych w ramach realizacji projektu

Nr zadania	Tytuł zadania	Termin zakończenia wg umowy/ faktyczny	Nakłady (zł)		Stopień wykorzystania środków finansowych (wartość w kol. 4/wartość w kol. 5 *100%)
			planowane ogółem, w tym ze środków na informatyzację	poniesione ogółem, w tym ze środków na informatyzację	
1	2	3	4	5	6
1.	Zakup 8 szt. laptopów z preinstalowanym przez producenta oprogramowaniem	31.01.2022 r.	19520,00	19520,00	100%

Zestawienie faktur dotyczących zadań sfinansowanych ze środków na informatyzację

Lp.	Numer faktury / Wystawca	Data	Kwota (zł)
1	FS00734/2022	29.12.2022 r.	19520,00
2			
3			
Ogółem			19520,00

Część D. Załączniki (zależnie od charakteru wykonanych zadań)

Lp.	Nazwa dokumentu
1	
2	
3	
4	